

## АНЕКС 1 НА ДОГОВОРОТ

за санација/адаптација со замена на дотраени градежни материјали и облоги на блок „В“ и „Г“ од СД „Гоце Делчев“ - Скопје

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА, ул.„Св.Кирил и Методиј“ бр.54, 1000 Скопје, Република Македонија, застапувано од министерот за образование и наука Рената Дескоска (во понатамошниот текст „Нарачувач“) од една страна, и

Друштво за градежништво, трговија и услуги НБ – ЦОМПАЛУ ДОО Тетово, со седиште на ул. „В.С. Бато“ бр.111 Бенз.Пумпа „ЛУКОИЛ“ Кат 1 - Тетово, застапувано од управителот Бурим Ибиши (во понатамошниот текст „Изведувач“) од друга страна.

### Член 1

Предмет на овој Анекс 1 на Договорот за санација/адаптација со замена на дотраени градежни материјали и облоги на блок „В“ и „Г“ од СД „Гоце Делчев“ - Скопје е изменување на рокот за времетраење на договорот и рокот за изведба на градежните работи определен во основниот Договорот за санација/адаптација со замена на дотраени градежни материјали и облоги на блок „В“ и „Г“ од СД „Гоце Делчев“ - Скопје, заведен со архивски број 19-901/26 од 30.03.2017 година и архивски број на изведувачот 10-3/17 од 03.04.2017 година.

Овој Анекс 1 на Договор се склучува согласно членовите 6 и 7 од основниот Договор, а со цел да се овозможи понатамошно непречено исполнување на правата и обврските кои произлегуваат од основниот договор.

Изведувачот има доставено барање за продолжување на рокот за времетраење на договорот и рокот за изведба на градежните работи заведено со архивски број В-2/18 од 10.01.2018 година до Надзорниот орган, кој заедно со неговото позитивно мислење по однос на барањето на Изведувачот ги достави до Нарачателот со допис заведен со архивски број 10-448 од 16.01.2018 година.

### Член 2

Членот 3 од основниот Договор се менува и гласи:

„Времетраење на договорот е 15 (петнаесет) месеци.

Рокот за изведување на градежните работи е 14 (четиринаесет) месеци.

За времетраењето на договорот од став 1 на овој член, продолжено за 30 (триесет) дена, Изведувачот, во рок од пет дена од потпишувањето на овој Анекс 1 на договорот, задолжително доставува банкарска гаранција за квалитетно и навремено

извршување на договорот во висина од 10% од вкупната вредност на договорот со вклучен ДДВ.

Банкарската гаранција за квалитетно извршување се поднесува во оригинална форма.“

### Член 3

Останатите одредби од основниот Договор за санација/адаптација со замена на дотраени градежни материјали и облоги на блок „В“ и „Г“ од СД „Гоце Делчев“ - Скопје, остануваат непроменети.

### Член 4

Овој Анекс 1 на Договорот за за санација/адаптација со замена на дотраени градежни материјали и облоги на блок „В“ и „Г“ од СД „Гоце Делчев“ - Скопје влегува во сила со денот на неговото потпишување од двете договорни страни.

### Член 5

Овој Договор е составен во 4 (четири) примероци, од кои по 2 (два) примерока за секоја договорна страна и стапува во сила со денот на неговото склучување.

НАРАЧУВАЧ,  
МИНИСТЕРСТВО ЗА  
ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА



МИНИСТЕР,  
Рената Дескоска

*R. Deskoska*

ИЗВЕДУВАЧ,  
“НБ - ЦОМПАНУ“  
Тетово



УПРАВИТЕЛ,  
Бурим Ибиши

Изготвил: Горан Тодороски  
Прегледал: Милка Масниќоса  
Одобрил: Анета Трпевска

*G. Todoroski*  
*M. Masnikosa*  
*A. Trpevska*