

АНЕКС 2 НА ДОГОВОРОТ
за изградба на нов училишен објект во м.в. Љубош, КО Долно Количане, с.Батинци,
Општина Студеничани

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА, ул.„Св.Кирил и Методиј“ бр.54, 1000 Скопје, Република Македонија, застапувано од министерот за образование и наука Арбер Адеми (во понатамошниот текст „Нарачувач“) од една страна, и

ПРОМОНТИНГ ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Горѓе Андреевиќ Кун“ бр.2 Скопје, застапувано од управителот Чедомир Петрунов (во понатамошниот текст „Изведувач“) од друга страна.

Член 1

Предмет на овој Анекс 2 на Договорот за изградба на нов училишен објект во м.в. Љубош, КО Долно Количане, с.Батинци, Општина Студеничани, е изменување на рокот за времетраење на договорот и изведување на работите определени во основниот Договорот заведен со архивски број 19-8660/25 од 08.11.2018 година и архивски број на изведувачот 0307/532 од 08.11.2018 година и Анекс 1 заведен со архивски број 09-6087/1 од 28.05.2019 година и архивски број на изведувачот 0307/233 од 28.05.2019 година.

Овој Анекс 2 на Договор се склучува согласно член 71 од основниот Договор, а со цел да се овозможи понатамошно непречено исполнување на правата и обврските кои произлегуваат од основниот договор.

Изведувачот има доставено барање до Надзорниот орган бр. 0302-159 од 04.06.2019 година, за продолжување на рокот за времетраење на договорот и рокот за изведба на градежните работи.

Надзорниот орган, достави позитивно мислење бр. 03-910 од 10.06.2019 година, по однос на барањето на Изведувачот, и истото е заведено со наш архивски број 09-5635/1 од 10.06.2019 година.

Член 2

Во член 3 од основниот Договор, ставот 1 се менува и гласи:
„Времетраењето на договорот е 29 месеци.“

Ставот 2 се менува и гласи:

„Рокот за изведување на работите е 27 месеци.“

По ставот 3, се додава нов став (4) кој гласи:

„(4) Давателот на услуги во рок од пет работни дена од потпишувањето на овој Анекс 2 на Договор, задолжително доставува Анекс на банкарска гаранција за квалитетно и навремено извршување на договорот во висина од 10% од вкупната вредност на договорот со вклучен ДДВ продолжена за 30 дена.“

Член 3

Останатите одредби од основниот Договор за изградба на нов училишен објект во м.в. Љубош, КО Долно Количане, с.Батинци, Општина Студеничани, остануваат непроменети.

Член 4

Овој Анекс 2 на Договорот за изградба на нов училишен објект во м.в. Љубош, КО Долно Количане, с.Батинци, Оптина Студеничани, влегува во сила со денот на неговото потпишување од двете договорни страни.

Член 5

Овој Анекс 2 на Договор е составен во 6 (шест) примероци, од кои 2 (два) примерока за Изведувачот и 4 (четири) примерока за Нарачателот.

**НАРАЧУВАЧ,
МИНИСТЕРСТВО ЗА
ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА**

**МИНИСТЕР,
Dr. Arbër Ademi**



**ИЗВЕДУВАЧ,
ПРОМОНТИНГ ДООЕЛ
СКОПЈЕ**

**УПРАВИТЕЛ,
Чедомир Петрунов**



Изготвил: Горан Тодороски
Проверил: Милка Масниќоса
Согласен: Гулија Заири
Согласен: Наташа Хаџи Лега

Handwritten signature in blue ink.